

Projetos e Processos no LEME

Programa Nacional Impulsionar Negócios BRASIL MAIS PRODUTIVO – ALI PRODUTIVIDADE

Para 2025 os projetos para alocação dos recursos e ações do Brasil Mais Produtivo podem ter 2 projetos separados, sendo um do B+P e outro específico do ALI produtividade ou podem ser integrados em um único projeto que contemple todas as ações.

IMPORTANTE:

- Projetos unificados devem constar a TAG **Brasilmaisprodutivo e ALIProdutividade**
- Projetos com ações somente do Brasil Mais produtivo devem conter a TAG **Brasilmaisprodutivo**
- Porjetos com ações somente do ALI Produtividade devem conter as TAGs **Brasilmaisprodutivo e ALIProdutividade**

Abaixo encaminhamos as sugestões para estruturação dos projetos:

Selecionar perfil	
Ano para criação / cópia	2025
Indique seu perfil	Gestor de Projeto ou Processo
Definir projetos e processos	
Objetivo estratégico	Ampliação do empreendedorismo transformador
Nome	(UF) – Brasil Mais Produtivo ou (UF) - ALI Produtividade
Tipo	Projeto estratégico
Gestor	(Nome do gestor do projeto no estado)
Unidade	(Nome da unidade do Sebrae vinculada)

Estruturação de projetos ou processos

Propriedades	
Descrição	Gestão do projeto Brasil Mais Produtivo e Gestão do Projeto ALI Produtividade (operação das bolsas de extensão tecnológica)
Início previsto	01/01/2025
Término previsto	10/06/2027
Tags	Programa ALI ALI Produtividade Brasil Mais Produtivo

Público	(inserir a quantidade conforme os portes EPP, ME) Memória de cálculo para 2025: Número de agentes X 22 empresas X 2 ciclos
Objetivo	Elevar a produtividade de micro e pequenas empresas, com a promoção de melhorias rápidas e de alto impacto, por meio do acompanhamento de um Agente Local de Inovação (ALI) e outras jornadas.
Finalidade	Atendimento direto pelo Sebrae
Público Sebrae	Pequenos negócios
Detalhamento do público	Microempresas e empresas de pequeno porte preferencialmente do setor industrial. Os setores de comércio e serviço podem ser atendidos, mas não são prioritários.
Identificador da estratégia nacional	Impulsionar negócios

Outros campos

Localização geográfica	Indicar os municípios previstos para atendimento – cobertura do atendimento.
------------------------	--

Indicadores e metas

Indicador	Produtividade do trabalho
Meta 2024	Valor conforme definido na UF para a meta mobilizadora 'Produtividade'
Justificativa	Meta mobilizadora do Sistema Sebrae (caso o valor seja diferente da meta mobilizadora, inserir a justificativa).

Template Ações Brasil Mais Produtivo

AÇÃO 1	
Nome da ação	Gestão e monitoramento
Descrição da ação	Gestão do projeto e monitoramento das ações do projeto
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)
Início previsto (IP)	01/01/2025 (ou data de início de vigência do projeto)
Término previsto (TP)	30/12/2027
Responsável	(inserir o responsável pela ação)

Tags	<i>(não inserir)</i>
Entregável	
Classificação funcional	Não se aplica

AÇÃO 2	
Nome da ação	Estruturação de Jornadas para produtividade
Descrição da ação	Desenvolvimento de jornadas para a produtividade com foco na Indústria.
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)
Início previsto (IP)	01/01/2025 (ou data de início de vigência do projeto)
Término previsto (TP)	30/12/2027
Responsável	(inserir o responsável pela ação)
Tags	<i>(não inserir)</i>
Entregável	
Classificação funcional	Não se aplica

AÇÃO 3	
Nome da ação	Roadshows
Descrição da ação	Eventos para captação de empresas para o programa Brasil Mais Produtivo
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)
Início previsto (IP)	01/01/2025 (ou data de início de vigência do projeto)
Término previsto (TP)	30/12/2027
Responsável	(inserir o responsável pela ação)
Tags	<i>(não inserir)</i>
Entregável	
Classificação funcional	Não se aplica

Template Ações ALI Produtividade

AÇÃO 1	
Nome da ação	Gestão e monitoramento
Descrição da ação	Gestão do projeto e monitoramento das ações do projeto
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)

Início previsto (IP)	01/01/2025 (ou data de início de vigência do projeto)
Término previsto (TP)	30/06/2027
Responsável	(inserir o responsável pela ação)
Tags	(<i>não inserir</i>)
Entregável	
Classificação funcional	Não se aplica

AÇÃO 2	
Nome da ação	Seleção dos bolsistas (caso haja)
Descrição da ação	Processo seletivo para bolsistas ALI e orientadores
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)
Início previsto (IP)	(Definição pela UF)
Término previsto (TP)	(Definição pela UF)
Responsável	(inserir o responsável pela ação)
Tags	(<i>não inserir</i>)
Entregável	(quantidade) bolsistas N4 (ALI) selecionados para campo (quantidade) bolsistas selecionados para cadastro reserva (quantidade) bolsistas N6 (orientador) selecionados
Classificação funcional	Não se aplica
Marco crítico 2.1	
Nome	Contratação de empresa para seleção dos bolsistas
Descrição	Contratação de empresas para realização do processo seletivo dos ALIs e orientadores
Unidade	(unidade responsável pelo marco crítico)

Início previsto	(definir data para início do processo de contratação)
Término previsto	(definir data para empresa estar contratada)
Responsáveis	(indicar responsável pela execução do marco crítico)
Entregável	Empresa de seleção contratada
Marco crítico 2.2	
Nome	Processo seletivo de bolsistas
Descrição	Realização do processo seletivo para bolsistas N4 (ALIs) e N6 (orientadores).
Unidade	(unidade responsável pelo marco crítico)
Início previsto	(definir data prevista para início do processo seletivo – divulgação do edital)
Término previsto	(definir data prevista para término do processo seletivo)
Responsáveis	(indicar responsável pela execução do marco crítico)
Entregável	(quantidade) bolsistas N4 (ALI) selecionados para campo (quantidade) bolsistas N4 para cadastro reserva (quantidade) bolsistas N6 (orientador) selecionados

AÇÃO 3	
Nome da ação	Bolsas N4 - ALI
Descrição da ação	Pagamento de bolsas N4 para os ALIs
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)
Início previsto (IP)	01/01/2025
Término previsto (TP)	30/06/2027
Responsável	(inserir o responsável pela ação)
Tags	<i>(não inserir)</i>
Entregável	(quantidade) bolsistas em campo (quantidade) artigos (quantidade) estudos de caso
Categoria de atendimento	Agentes Locais de Inovação
Classificação funcional	Atendimento com iniciativas de Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade e Transformação Digital
Orçamento	
Natureza de despesa	Doação e subvenção
Valores mês a mês	(inserir os valores das bolsas previstos mês a mês)

Marco crítico 3.1	
Nome	Indicação das bolsas N4
Descrição	Indicação dos ALIs bolsistas N4 no SisBolsas
Unidade	(unidade responsável pelo marco crítico)
Início previsto	01/01/2025
Término previsto	30/06/2027
Responsáveis	(indicar responsável pelo marco crítico)
Entregável	(indicar os entregáveis do marco crítico)

AÇÃO 4	
Nome da ação	Bolsas N6 - Orientadores
Descrição da ação	Pagamento de bolsas N6 para orientadores
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)
Início previsto (IP)	01/01/2025 (se orientador de campo) ou 01/03/2026 (se orientador acadêmico)
Término previsto (TP)	30/06/2027 (se orientador de campo) ou 31/05/2027 (se orientador acadêmico)
Responsável	(inserir o responsável pela ação)
Tags	(não inserir)
Entregável	(quantidade) orientadores (quantidade) artigos
Categoria de atendimento	Agentes Locais de Inovação
Classificação funcional	Atendimento com iniciativas de Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade e Transformação Digital
Orçamento	
Natureza de despesa	Doação e subvenção
Valores mês a mês	(inserir os valores das bolsas previstos mês a mês)
Marco crítico 4.1	
Nome	Indicação das bolsas N6
Descrição	Indicação dos orientadores bolsistas N6 no SisBolsas
Unidade	(unidade responsável pelo marco crítico)
Início previsto	01/01/2025 (se orientador de campo) ou 01/03/2026 (se orientador acadêmico)
Término previsto	30/06/2027 (se orientador de campo) ou 31/05/2027 (se orientador acadêmico)
Responsáveis	(indicar responsável pelo marco crítico)
Entregável	(indicar os entregáveis do marco crítico)

AÇÃO 5	
---------------	--

Nome da ação	Consultorias e capacitações <i>(OBS: ação opcional. Esta ação pode também ser desdobrada em várias, conforme a estratégia do estado)</i>
Descrição da ação	Consultorias e capacitações para atendimento ao plano de ação dos Empresários na jornada ALI
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)
Início previsto (IP)	01/01/2025
Término previsto (TP)	30/06/2027
Responsável	(inserir o responsável pela ação)
Tags	<i>(não inserir)</i>
Entregável	
Classificação funcional	Não se aplica <i>(Se criar uma ação específica para Sebraetec, colocar a classificação de atendimento com iniciativas de inovação)</i>

AÇÃO 6	
Nome da ação	Eventos empresariais <i>(OBS: ação opcional)</i>
Descrição da ação	Eventos e encontros empresariais para prospecção de empresas e encerramento de ciclos.
Unidade	(inserir a unidade do Sebrae responsável por essa ação)
Início previsto (IP)	(Definição pela UF)
Término previsto (TP)	(Definição pela UF)
Responsável	(inserir o responsável pela ação)
Tags	<i>(não inserir)</i>
Entregável	
Classificação funcional	Não se aplica

